

PROGRAMACION SEMANAL REGIONAL LA PAZ

FECHA: DEL 18 AI 24/07/2016

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Personal Técnico (Gerencia Producción): FRANKLIN MANUEL MOLLINEDO POMA

Lugra de Evento	Fecha Evento	Tema	Organizaciones Programadas	Resultado a Obtener	Datos de Tranporte	Fuente de Verificación	Observaciones
LA PAZ	18/07/2016	(OF1) Elaboración de la Planificación Semanal.					
LA PAZ	18/07/2016	(E1) Reunión de Planificación de la Extensión Agrícola.					
LA PAZ	18/07/2016		(ORG) UPANI		(MOV) toyota hilux/camione ta/2026-NIC		
LA PAZ	19/07/2016	(A2) Elaboración de notas de invitación dirigidas a las Organizaciones de Productores, OTBs, TCOs y Otros.			(MOV) nissan frontier/camio neta/3022- IYC		
LA PAZ	20/07/2016	(F1) Realización del Pre - Diagnóstico a todas las organizaciones.					
LA PAZ	20/07/2016	(M1) Reunión Interna de Planificación de la Campaña Agrícola - RIPCA.					
LA PAZ	20/07/2016	(R1) Evaluación técnica de Daños al Cultivo asignado por Adversidades Climáticas (determinación del porcentaje (%) de pérdida ó afectación del cultivo in situ).					

LA PAZ	21/07/2016	(O1) Socialización de EMAPA, requisitos y condiciones de trabajo.					
LA PAZ	21/07/2016	(M8) Reunión de Planificación Monitoreo de cultivos.					
LA PAZ	22/07/2016	(O2) Capacitación y/o inducción al personal técnico.					
LA PAZ	22/07/2016	(O7) Verificación de precios de productos en mercado local.			(MOV) toyota hilux/camione ta/2026-NIC		
LA PAZ	23/07/2016	(A7) Reunión TRIPARTITA (Organización, Empresas y EMAPA)					
LA PAZ	23/07/2016		(ORG) COACOANI		(MOV) nissan frontier/camio neta/3022- ISK		
LA PAZ	24/07/2016		(ORG) FEPAMPA	observación de avance 202	(MOV) nissan frontier/camio neta/3022- IYC	Fuente de Verdificcación 202	Observaciçon 202
LA PAZ	24/07/2016	(SE5) Toma de muestras para realizar pruebas de germinación de la semilla.					